

CERTIFICADO


Por solicitud de la interesada certifico:

Que a la fecha la empresa **Plásticos Rival Cía. Ltda.** Ejecuta el contrato No. 3170 de provisión de tuberías y accesorios de PRFV (Poliéster con Refuerzo en Fibra de Vidrio) **Rigidez SN 2500 - PN 6** en diámetros: DN 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1700 y 2000 mm. El contrato en mención fue firmado en Portoviejo – Manabí - Ecuador, con la **Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí** a los 12 días de diciembre de 2008, el mismo que tiene un monto de US \$ 17'056.105,89.

A la presente fecha, el suministro a satisfacción del contratante tiene un avance en el monto de tuberías y accesorios entregados y planillados de US\$ 17'056.105,89, que representa el 100 %; sin que hasta la presente se hayan aplicados multas por concepto de mora en las entregas.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Portoviejo, 03 de Febrero de 2010



Ing. Orlando Pico A.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

PRFV PROYECTO CARRIZAL CHONE SEGUNDA ETAPA

A QUIEN INTERESE

Por la presente se deja constancia que la empresa PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. con RUC No. 0190050033001, nos ha suministrado conforme al detalle siguiente:

DESCRIPCION	VALOR USD. (Incluye IVA)
Tubería PRFV, 600 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	87,925.19
Tubería PRFV, 700 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	1,288,666.98
Tubería PRFV, 800 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	778,098.52
Tubería PRFV, 900 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	1,995,786.85
Tubería PRFV, 1000 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	1,246,211.26
Tubería PRFV, 1100 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	1,369,484.49
Tubería PRFV, 1300 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	5,098,217.57
Tubería PRFV, 1700 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	975,461.06
Tubería PRFV, 2000 mm, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	2,783,801.13
Accesorios PRFV varios diámetros, Presión 0,63 MPa, SN 2500 N/m ²	1,432,455.77

Contrato u orden de compra No. : 3170

Fecha del Contrato u Orden de Compra : 12 de Diciembre de 2008


HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, HA SIDO EL SIGUIENTE:

* Cumplió con el plazo establecido en el contrato no correspondiéndole penalidades (X)

* No cumplió con el plazo establecido en el contrato correspondiéndole penalidades ()

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Portoviejo, 03 de Febrero de 2010



Ing. Orlando Pico A.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

PRFV PROYECTO CARRIZAL CHONE SEGUNDA ETAPA